



Ekstraordinært årsmøte i Tolga Idrettslag. Sætershallen, 21. august 2019, kl 19.00

Saksliste:

1. Konstituering
2. Godkjenning av innkalling og saksliste
 - 2.1. Valg av møteleder
 - 2.2. Valg av sekretær
 - 2.3. Valg av to til å underskrive protokoll
3. Bygging av kunstgressbane på Sætersgård:

Det vises til enstemmig vedtak gjort på årsmøte 31. mars 2019 ad. planer for kunstgress på Sætersgård:

«Arbeidsgruppe for kunstgressbane går videre med planene etter fremlagt prospekt for realisering i 2019. Finansiering og planer må legges frem på ekstra-ordinært årsmøte».

Etter dette vedtaket, har det skjedd en del endringer. Arbeidsgruppa har i prosessen hatt nær kontakt med Arbeidsutvalget (AU):

- 6. mai var det åpent info-møte i Sætershallen. Her deltok representanter fra leverandøren Unisport, som informerte om sitt forslag til løsning. Sentralt på møte ellers var grunnforholdene på Sætersgård.
- I etterkant av dette møtet var det nær kontakt med Unisport og lokale maskin-entreprenører. Fra sistnevnte ble det uttrykt skepsis til ikke å foreta masseutskifting på banen. Vi var også i kontakt med andre idrettslag, og ikke minst Hedmark Fylkeskommune (Spillemidler).
- I midten av juni valgte vi derfor å stoppe prosjekteringa inntil videre, for å få et tilbud på masseutskifting.
- De opprinnelige planene (uten masseutskifting) hadde en ramme på drøyt 6 mill. Etter en nødvending justering av planene, så ser det ut til at det fortsatt skal være mulig å holde seg innenfor denne rammen. Vi vil fortsatt få en god kunstgressbane!
- I finansiering er Tolga kommune inne med 1 mill. I vedtaket fra kommunestyret bes det samtidig om at *«prosjektet utføres slik at man forhindrer utslipp av mikroplast og ønsker primært at det benyttes biologisk nedbrytbar granulat som fyll i kunstgressbanen»*

- Det har vært kontakt med Opplandskraft om å bruke steinmasser fra kraftutbyggingen til masseutskiftingen. Det er pr aug 2019 ikke inngått noen formell avtale om dette, men det forutsettes at dette går i orden. Ev kostnader med dette innarbeides i rammen for prosjektet

Selv om prosjektet nå blir noen måneder forsinket, så føler vi oss trygge på at vi nå kan få et enda bedre produkt. Grunnforholdene på Sætersgård har lenge vært til bekymring. Nå kan vi rette opp i dette.

Økonomisk er vi fortsatt trygge på at vi skal få dette i land innenfor fornuftige rammer, som idrettslaget kan bære. For å ha en viss reserve så øker vi rammen fra 6 til 6,5 mill

På denne bakgrunn fremmer Arbeidsutvalget følgende forslag:

- 1. Tolga Idrettslag vedtar å bygge kunstgressbane på Sætersgård innenfor en ramme på 6,5 mill eks moms.**
- 2. Det skal vurderes å bruke et mer miljøvennlig fyll enn plastgranulat i banen. Jfr vedtak i Tolga K-styre**
- 3. Det er en målsetting at banen skal være spilleklar så tidlig som mulig i sesongen 2020.**
- 4. Det vises for øvrig til vedtaket 31. mars 2019, hvor planene om kunstgress sees i sammenheng med nødvending oppgradering av hele området rundt Sætersgård stadion**



Tolga Bil 

