



## Protokoll etter Ekstraordinært årsmøte i Tolga Idrettslag. Sætershallen, 21. august 2019, kl 19.00

### Saksliste:

1.       **Konstituering**
  
2.       **Godkjenning av innkalling og saksliste**
  - 2.1. Valg av møteleder  
**Forslag: Knut Sagbakken:**
  - 2.2. Valg av sekretær:  
**Forslag: Berit Flatgård:**
  - 2.3. Valg av to til å underskrive protokoll  
**Forslag: Ann Sæther og Rune Brendvang**

\* vedtatt som fremlagt

### 3.       **Bygging av kunstgressbane på Sætersgård:**

Det vises til enstemmig vedtak gjort på årsmøte 31. mars 2019 ad. planer for kunstgress på Sætersgård:

*«Arbeidsgruppe for kunstgressbane går videre med planene etter fremlagt prospekt for realisering i 2019. Finansiering og planer må legges frem på ekstra-ordinært årsmøte».*

Etter dette vedtaket, har det skjedd en del endringer. Arbeidsgruppa har i prosessen hatt nær kontakt med Arbeidsutvalget (AU):

- 6. mai var det åpent info-møte i Sætershallen. Her deltok representanter fra leverandøren Unisport, som informerte om sitt forslag til løsning. Sentralt på møte ellers var grunnforholdene på Sætersgård.
- I etterkant av dette møtet var det nær kontakt med Unisport og lokale maskin-entreprenører. Fra sistnevnte ble det uttrykt skepsis til ikke å foreta masseutskifting på banen. Vi var også i kontakt med andre idrettslag, og ikke minst Hedmark Fylkeskommune (Spillemidler).
- I midten av juni valgte vi derfor å stoppe prosjekteringa inntil videre, for å få et tilbud på masseutskifting.
- De opprinnelige planene (uten masseutskifting) hadde en ramme på drøyt 6 mill. Etter en nødvending justering av planene, så ser det ut til at det fortsatt skal være mulig å holde seg innenfor denne rammen. Vi vil fortsatt få en god kunstgressbane!
- I finansiering er Tolga kommune inne med 1 mill. I vedtaket fra kommunestyret bes det

samtidig om at «prosjektet utføres slik at man forhindrer utslipp av mikroplast og ønsker primært at det benyttes biologisk nedbrytbar granulat som fyll i kunstgress-banen»

- Det har vært kontakt med Opplandskraft om å bruke steinmasser fra kraftutbyggingen til masseutskiftingen. Det er pr aug 2019 ikke inngått noen formell avtale om dette, men det forutsettes at dette går i orden. Ev kostnader med dette innarbeides i rammen for prosjektet

Selv om prosjektet nå blir noen måneder forsinket, så føler vi oss trygge på at vi nå kan få et enda bedre produkt. Grunnforholdene på Sætersgård har lenge vært til bekymring. Nå kan vi rette opp i dette.

Økonomisk er vi fortsatt trygge på at vi skal få dette i land innenfor fornuftige rammer, som idrettslaget kan bære. For å ha en viss reserve så øker vi rammen fra 6 til 6,5 mill

**På denne bakgrunn fremmer Arbeidsutvalget følgende forslag:**

**1. Tolga Idrettslag vedtar å bygge kunstgressbane på Sætersgård innenfor en ramme på 6,5 mill eks moms.**

\* vedtatt som fremlagt.

**2. Det skal vurderes å bruke et mer miljøvennlig fyll enn plast-granulat i banen. Jfr vedtak i Tolga kommunestyre.**

\* vedtatt som fremlagt.

\* forslag om at vurderes strykes: fikk 2 stemmer.

- innspill fra medlemmer om at AU og gruppa skal jobbe frem det mest miljøvennlige fyllet på banen.
- Noe skepsis til å legge gummi-granulat blant medlemmene.
- Flere innspill på at det er viktig at banen skal være god å spille på.
- Innspill på at det er viktig å jobbe med driftskostnader.

**3. Det er en målsetting at banen skal være spilleklar så tidlig som mulig i sesongen 2020.**

\* vedtatt som fremlagt.

**4. Det vises for øvrig til vedtaket 31. mars 2019, hvor planene om kunstgress sees i sammenheng med nødvendig oppgradering av hele området rundt Sætersgård stadion**

\* vedtatt som fremlagt.

Rune Brendevang

Ann Sæther



**Tolga Bil** **EIK**  
SENTERET

